
П А С П О Р Т

регионального проекта

Региональная и местная дорожная сеть (Брянская область)

1. Основные положения

Региональная и местная дорожная сеть (Брянская область)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Дорожная сеть (Брянская область)

Срок реализации

проекта

03.12.2018 31.12.2024

Куратор регионального проекта Симоненко Н.К. Заместитель Губернатора Брянской области

Захаренко Е.Н.Руководитель регионального проекта Директор

Лакизо Е.П.Администратор регионального проекта Начальник

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Обеспечение реализации государственных полномочий в

области строительства, архитектуры и развитие дорожного

хозяйства Брянской области

Региональные проекты
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1.1.

Доля дорожной сети

городских агломераций,

находящаяся в нормативном

состоянии

62,9000 2020

- - - - - 79,0011 83,9860

ПроцентФП -

--

1.2.

Доля автомобильных дорог

регионального и

межмуниципального

значения, соответствующих

нормативным требованиям

53,7700 2020

- - - - - 56,1500 57,0600

ПроцентФП -

--

1.3.

Осуществлено строительство

и реконструкция

автомобильных дорог

регионального или

межмуниципального,

местного значения

(накопленным итогом)

0,0000 2021

- - - - - 0,5940 0,5940

Километр;

тысяча

метров

ФП -

--

1.4.

Доля автомобильных дорог

регионального значения,

входящих в опорную сеть,

соответствующих

нормативным требованиям

78,7329 2022

- - - - - 78,7329 85,0002

ПроцентФП -

--

1.5.

Доля автомобильных дорог

21,2490 2022

- - - - - 16,2943 21,2490

ПроцентФП -

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

регионального значения,

входящих в опорную сеть,

рассчитанных на

нормативную нагрузку не

менее 11,5 тонн на ось

2 Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и

местного значения

2.1.

Протяженность приведенных

в нормативное состояние

искусственных сооружений

на автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального и

местного значения

(накопленным итогом)

0,0000 2021

- - - - - 0,2647 0,5211

Тысяча

погонных

метров

ФП -

--

2.2.

Протяженность

построенных/реконструирова

нных искусственных

сооружений на

автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального и

местного значения

(накопленным итогом)

0,3228 2022

- - - - - 0,1734 0,1734

Тысяча

погонных

метров

ФП -

--

3 Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок

3.1.

- - - - - 100,00 100,00 --
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

Доля отечественного

оборудования (товаров,

работ, услуг) в общем объеме

закупок

100,0000 2020

00 00

ПроцентФП -
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2024 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1.1. Доля дорожной сети городских агломераций,

находящаяся в нормативном состоянии

79,44

00

79,44

00

79,44

00

79,44

00

79,44

00

79,44

00

Процент 83,9860

83,00

00

82,00

00

81,00

00

80,00

00

79,44

00

ФП

1.2. Доля автомобильных дорог регионального и

межмуниципального значения,

соответствующих нормативным требованиям

57,06

00

57,06

00

57,06

00

57,06

00

57,06

00

57,06

00

Процент 57,0600

57,06

00

57,06

00

57,06

00

57,06

00

57,06

00

ФП

1.3. Осуществлено строительство и реконструкция

автомобильных дорог регионального или

межмуниципального, местного значения

(накопленным итогом)

0,594

0

0,594

0

0,594

0

0,594

0

0,594

0

0,594

0

Километр;

тысяча

метров

0,5940

0,594

0

0,594

0

0,594

0

0,594

0

0,594

0

ФП

1.4. Доля автомобильных дорог регионального

значения, входящих в опорную сеть,

соответствующих нормативным требованиям

78,78

00

78,78

00

78,78

00

78,78

00

78,78

00

78,78

00

Процент 85,0002

83,50

00

82,00

00

80,50

00

79,00

00

78,78

00

ФП

1.5. Доля автомобильных дорог регионального

значения, входящих в опорную сеть,

рассчитанных на нормативную нагрузку не

менее 11,5 тонн на ось

16,29

43

16,29

43

16,29

43

16,29

43

16,29

43

16,29

43

Процент 21,2490

20,00

00

19,00

00

18,00

00

17,00

00

16,29

43

ФП

2 Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и

местного значения

2.1. Протяженность приведенных в нормативное

состояние искусственных сооружений на

автомобильных дорогах регионального или

межмуниципального и местного значения

(накопленным итогом)

0,465

1

0,465

1

0,465

1

0,465

1

0,465

1

0,465

1

Тысяча

погонных

метров

0,5211

0,500

0

0,490

0

0,480

0

0,470

0

0,465

1

ФП

2.2. Протяженность

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Тысяча 0,1734

0,1730,1000,0000,0000,000

ФП
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№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2024 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

построенных/реконструированных

искусственных сооружений на автомобильных

дорогах регионального или

межмуниципального и местного значения

(накопленным итогом)

0 0 0 0 0 0

погонных

метров

40000

3 Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок

3.1. Доля отечественного оборудования (товаров,

работ, услуг) в общем объеме закупок

0,000

0

0,000

0

0,000

0

100,0

000

100,0

000

100,0

000

Процент 100,0000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

ФП



7

4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1.1

Развитие и

совершенствование

автомобильных дорог

в рамках

регионального

проекта на

территории Брянской

области

Условн

ая

единиц

а

- - - - -

Развитие и

совершенствование

автомольных дорог

в рамках

регионального

проекта на

территории

Брянской области

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2024

- -- 1,0

000

-

1.2

Финансовое

обеспечение

дорожной

деятельности в

рамках регионального

проекта на

территории Брянской

области

Условн

ая

единиц

а

- - - - -

Финансовое

обеспечение

дорожной

деятельности в

рамках

регионального

проекта на

территории

Брянской области

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2024

- -- 1,0

000

-

2

Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и

местного значения

2.1

Приведены в

нормативное

состояние

Единиц

а

- - - - -

Количество

отремонтированны

х объектов на

Благоуст

ройство

территор

0,0000 2024

- -- 1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

автомобильные

дороги регионального

или

межмуниципального,

местного значения и

искусственные

дорожные

сооружения на них

автомобильных

дорогах

регионального и

межмуниципально

го, местного

значения и

искусственных

сооружений на них

в рамках

мероприятий,

направленных на

достижение

показателей

федерального

проекта

"Региональная и

местная дорожная

сеть".

ии,

ремонт

объектов

недвижи

мого

имущест

ва
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций0

В соответствии с программами дорожной

деятельности на текущий год субъектами

Российской Федерации выполнены

дорожные работы

1.1

1 149 662,851 789 753,10 2 901 704,181 618 330,48 0,00 8 678 679,341 219 228,73

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

1 149 662,851 789 753,10 2 901 704,181 618 330,48 0,00 8 678 679,341 219 228,73

бюджет субъекта1.1.1.1.

1 133 550,181 720 159,94 2 784 065,011 542 770,36 0,00 8 387 161,511 206 616,02

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.1.1.1.

1.

1 133 550,181 322 270,11 2 235 144,181 435 642,26 0,00 7 333 222,751 206 616,02

местным бюджетам1.1.1.1.

1.4.

1 133 550,181 322 270,11 2 235 144,181 435 642,26 0,00 7 333 222,751 206 616,02

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.1.1.2.

1 149 662,851 391 863,27 2 352 783,351 511 202,38 0,00 7 624 740,581 219 228,73

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Субъектами Российской Федерации

выполнены работы по строительству и

реконструкции автомобильных дорог

регионального или  межмуниципального,

местного значения

1.2

745 323,600,00 0,000,00 0,00 771 593,6526 270,05

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

745 323,600,00 0,000,00 0,00 771 593,6526 270,05
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

бюджет субъекта1.2.1.1.

737 870,360,00 0,000,00 0,00 763 877,7126 007,35

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.2.1.1.

1.

737 870,360,00 0,000,00 0,00 763 877,7126 007,35

местным бюджетам1.2.1.1.

1.4.

737 870,360,00 0,000,00 0,00 763 877,7126 007,35

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.2.1.2.

745 323,600,00 0,000,00 0,00 771 593,6526 270,05

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Развитие и совершенствование

автомобильных дорог в рамках

регионального проекта на территории

Брянской области

1.3

0,000,00 0,000,00 295 966,10 295 966,100,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

0,000,00 0,000,00 295 966,10 295 966,100,00

бюджет субъекта1.3.1.1.

0,000,00 0,000,00 294 113,59 294 113,590,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.3.1.1.

1.

0,000,00 0,000,00 183 398,67 183 398,670,00

местным бюджетам1.3.1.1.

1.4.

0,000,00 0,000,00 183 398,67 183 398,670,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.3.1.2.

0,000,00 0,000,00 185 251,18 185 251,180,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Финансовое обеспечение дорожной

деятельности в рамках регионального

проекта на территории Брянской области

1.4

0,000,00 0,000,00 1 233 080,40 1 233 080,400,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.4.1.

0,000,00 0,000,00 1 233 080,40 1 233 080,400,00

бюджет субъекта1.4.1.1.

0,000,00 0,000,00 1 220 749,60 1 220 749,600,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.4.1.1.

1.

0,000,00 0,000,00 1 220 749,60 1 220 749,600,00

местным бюджетам1.4.1.1.

1.4.

0,000,00 0,000,00 1 220 749,60 1 220 749,600,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.4.1.2.

0,000,00 0,000,00 1 233 080,40 1 233 080,400,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.4.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.4.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

2 Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и

местного значения0

Осуществлены мероприятия по дорожной

деятельности в отношении

автомобильных дорог общего пользования

регионального или межмуниципального,

местного значения и искусственных

сооружений на них

2.1

979 023,470,00 0,000,00 0,00 2 914 054,531 935 031,06

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.1.1.

979 023,470,00 0,000,00 0,00 2 914 054,531 935 031,06
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

бюджет субъекта2.1.1.1.

978 526,120,00 0,000,00 0,00 2 906 072,071 927 545,95

в том числе: межбюджетные

трансферты

2.1.1.1.

1.

49 236,790,00 0,000,00 0,00 739 249,66690 012,87

местным бюджетам2.1.1.1.

1.4.

49 236,790,00 0,000,00 0,00 739 249,66690 012,87

Свод бюджетов Муниципальных

образований

2.1.1.2.

49 734,140,00 0,000,00 0,00 747 232,12697 497,98

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Приведены в нормативное состояние

автомобильные дороги регионального или

межмуниципального, местного значения и

искусственные дорожные сооружения на

них

2.2

0,000,00 0,000,00 1 780 183,54 1 780 183,540,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.2.1.

0,000,00 0,000,00 1 780 183,54 1 780 183,540,00

бюджет субъекта2.2.1.1.

0,000,00 0,000,00 1 772 249,16 1 772 249,160,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

2.2.1.1.

1.

0,000,00 0,000,00 785 502,96 785 502,960,00

местным бюджетам2.2.1.1.

1.4.

0,000,00 0,000,00 785 502,96 785 502,960,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

2.2.1.2.

0,000,00 0,000,00 793 437,34 793 437,340,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

2.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Федерации, всего

Внебюджетные источники, всего2.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

3 Реализация программ дорожной деятельности (региональных проектов) в отношении автомобильных дорог общего пользования, объектов улично-

дорожной сети в целях: приведения в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования регионального или

межмуниципального значения; доведения доли улично-дорожной сети городских агломераций, находящейся в нормативном состоянии, до 85%;

сокращения доли автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки; ликвидации мест

концентрации дорожно-транспортных происшествий0

На сети автомобильных дорог общего

пользования регионального или

межмуниципального значения, дорожной

сети городских агломераций выполнены

дорожные работы в целях приведения в

нормативное состояние, снижения уровня

перегрузки и ликвидации мест

концентрации дорожно-транспортных

происшествий (за счет средств,

предоставленных в 2020 году из

резервного фонда Правительства

Российской Федерации)

3.1

0,00925 987,68 0,000,00 0,00 925 987,680,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

3.1.1.

0,00925 987,68 0,000,00 0,00 925 987,680,00

бюджет субъекта3.1.1.1.

0,00885 514,00 0,000,00 0,00 885 514,000,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

3.1.1.1.

1.

0,00769 000,00 0,000,00 0,00 769 000,000,00

местным бюджетам3.1.1.1.

1.4.

0,00769 000,00 0,000,00 0,00 769 000,000,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

3.1.1.2.

0,00809 473,68 0,000,00 0,00 809 473,680,00

бюджеты государственных3.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

Внебюджетные источники, всего3.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

1 618 330,48 2 715 740,78 2 901 704,18 2 874 009,92

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

3 180 529,84 3 309 230,04 16 599 545,24

1 618 330,48 2 874 009,922 715 740,78 2 901 704,18 3 180 529,84 3 309 230,04 16 599 545,24

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Брянская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2024 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1.1. Развитие и совершенствование

автомобильных дорог в рамках

регионального проекта на территории

Брянской области

0,00 18 504,12 18 504,12 18 504,12 45 000,00 50 000,00

294 113,59

110 000,0

0

90 000,0080 000,0070 000,0060 000,00

1.2. Финансовое обеспечение дорожной

деятельности в рамках регионального

проекта на территории Брянской области

0,00 0,00 0,00 10 000,00 55 000,00 70 000,00

1 220 749,60

1 000 000

,00

900 000,0

0

700 000,0

0

500 000,0

0

200 000,0

0

2 Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и

местного значения

2.1. Приведены в нормативное состояние

автомобильные дороги регионального

или межмуниципального, местного

значения и искусственные дорожные

сооружения на них

0,00 24 364,06 24 364,06 150 000,0

0

250 000,0

0

450 000,0

0

1 772 249,16

1 500 000

,00

1 300 000

,00

1 200 000

,00

1 000 000

,00

800 000,0

0

ИТОГО:

0,00 42 868,18 42 868,18 178 504,1

2

350 000,0

0

570 000,0

0

3 287 112,35

2 610 000

,00

2 290 000

,00

1 980 000

,00

1 570 000

,00

1 060 000

,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Дорожная сеть (Брянская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1.1

Результат "Развитие и

совершенствование

автомобильных дорог в рамках

регионального проекта на

территории Брянской области"

Развитие и

совершенствование

автомольных дорог в

рамках регионального

проекта на территории

Брянской области

Захаренко Е.Н.

01.01.2024 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

1.1.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Развитие и

совершенствование

автомобильных дорог в

рамках регионального

проекта на территории

Брянской области

-

Захаренко Е.Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

11 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.2

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Развитие и

совершенствование

автомобильных дорог в

рамках регионального

проекта на территории

Брянской области

-

Захаренко Е.Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.3

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Развитие и

совершенствование

автомобильных дорог в

рамках регионального

проекта на территории

Брянской области

-

Захаренко Е.Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.4

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

Развитие и

совершенствование

автомобильных дорог в

рамках регионального

проекта на территории

Брянской области

-

Захаренко Е.Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.1.5

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Развитие и

совершенствование

автомобильных дорог в

рамках регионального

проекта на территории

Брянской области

-

Захаренко Е.Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.6

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Прочий тип документа

Развитие и

совершенствование

автомобильных дорог в

рамках регионального

проекта на территории

Брянской области

-

Захаренко Е.Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 --

1.2

Результат "Финансовое

обеспечение дорожной

деятельности в рамках

регионального проекта на

Финансовое обеспечение

дорожной деятельности в

рамках регионального

проекта на территории

Захаренко Е.Н.

01.01.2024 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

территории Брянской области" Брянской областиатами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Финансовое обеспечение

дорожной деятельности в

рамках регионального

проекта на территории

Брянской области

-

Захаренко Е.Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.2

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Прочий тип документа

Финансовое обеспечение

дорожной деятельности в

рамках регионального

проекта на территории

Брянской области

-

Захаренко Е.Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.3

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Финансовое обеспечение

дорожной деятельности в

рамках регионального

проекта на территории

Брянской области

-

Захаренко Е.Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.4

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

Финансовое обеспечение

дорожной деятельности в

рамках регионального

проекта на территории

Брянской области

-

Захаренко Е.Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.5

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по муниципальному

контракту"

Прочий тип документа

Финансовое обеспечение

дорожной деятельности в

рамках регионального

проекта на территории

Брянской области

-

Захаренко Е.Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.2.6

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Финансовое обеспечение

дорожной деятельности в

рамках регионального

проекта на территории

Брянской области

-

Захаренко Е.Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2

Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и

местного значения

2.1

Результат "Приведены в

нормативное состояние

автомобильные дороги

регионального или

межмуниципального, местного

значения и искусственные

дорожные сооружения на них"

Количество

отремонтированных

объектов на автомобильных

дорогах регионального и

межмуниципального,

местного значения и

искусственных сооружений

на них в рамках

мероприятий,

направленных на

достижение показателей

федерального проекта

"Региональная и местная

Захаренко Е.Н.

01.01.2024 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Да
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

дорожная сеть".

2.1.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Приведены в нормативное

состояние автомобильные

дороги регионального или

межмуниципального,

местного значения и

искусственные дорожные

сооружения на них

-

Захаренко Е.Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.2

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Прочий тип документа

Приведены в нормативное

состояние автомобильные

дороги регионального или

межмуниципального,

местного значения и

искусственные дорожные

сооружения на них

-

Захаренко Е.Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 --

2.1.3

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Приведены в нормативное

состояние автомобильные

дороги регионального или

межмуниципального,

местного значения и

-

Захаренко Е.Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

искусственные дорожные

сооружения на них

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.4

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Приведены в нормативное

состояние автомобильные

дороги регионального или

межмуниципального,

местного значения и

искусственные дорожные

сооружения на них

-

Захаренко Е.Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.5

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

Приведены в нормативное

состояние автомобильные

дороги регионального или

межмуниципального,

местного значения и

искусственные дорожные

сооружения на них

-

Захаренко Е.Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.6

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

Прочий тип документа

Приведены в нормативное

-

Захаренко Е.Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

состояние автомобильные

дороги регионального или

межмуниципального,

местного значения и

искусственные дорожные

сооружения на них

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к паспорту регионального проекта

Дорожная сеть (Брянская область)

Результаты регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного

значения

Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги регионального или межмуниципального, местного значения и искусственные дорожные

сооружения на них

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица 0

2024

- - - - - 1,00 - --

Единица

Всего по муниципальным

образованиям

0

2024

- 1,00 - --- -- -

город Брянск Единица 0

2024

- - - - - 1,00 - --



Участники регионального проекта

0

26

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Захаренко Е. Н. Директор Симоненко Н. К. 15

2 Администратор регионального

проекта

Лакизо Е. П. Начальник Захаренко Е. Н. 25

Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги регионального или межмуниципального, местного значения и искусственные дорожные

сооружения на них

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Захаренко Е. Н. Директор Симоненко Н. К. 15

Развитие и совершенствование автомобильных дорог в рамках регионального проекта на территории Брянской области

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Захаренко Е. Н. Директор Симоненко Н. К. 15

Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках регионального проекта на территории Брянской области

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Захаренко Е. Н. Директор Симоненко Н. К. 15


