
П А С П О Р Т

регионального проекта

Жилье (Брянская область)

1. Основные положения

Жилье (Брянская область)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Жилье (Брянская область)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Симоненко Н.К. Заместитель Губернатора Брянской области

Захаренко Е.Н.Руководитель регионального проекта Директор

Соломко С.И.Администратор регионального проекта первый заместитель директора

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Обеспечение реализации государственных полномочий в

области строительства, архитектуры и развитие дорожного

хозяйства Брянской области

Региональные проекты
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году

1.1.

Объем жилищного

строительства, млн. кв. м в

год

0,5600 2018

0,0000 0,4070 0,4260 0,4360 0,4320 0,4500 0,4930

Миллион

квадратны

х метров

ФП Единая

межведомстве

нная

информационн

о-

статистическа

я система

--

2 Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств

субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья

2.1.

Ввод жилья в рамках

мероприятия по

стимулированию программ

развития жилищного

строительства субъектов

Российской Федерации

0,0000 2018

80,0000 0,0920 0,0700 0,0800 0,0850 0,0900 0,0950

Миллион

квадратны

х метров

ФП Единая

межведомстве

нная

информационн

о-

статистическа

я система

--

3 Донастройка механизма вовлечения в оборот земель, включая использование инструментов АО "ДОМ.РФ", упрощение процедур и использования

договоров застройки и комплексного развития территорий

3.1.

Площадь земельных

участков, вовлеченных в

оборот АО "ДОМ. РФ"

0,0000 2018

0,0000 0,0530 0,0169 0,0178 0,0231 0,0140 0,0120

Тысяча

гектаров

РП ГИИС

"Электронный

бюджет"

--

3.2.

Площадь земельных

участков, вовлеченных в

0,1160 2018

0,0000 0,0260 1,0000 1,4600 1,4700 1,4800 1,4900

Тысяча

гектаров

РП ГИИС

"Электронный

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

оборот в целях жилищного

строительства

бюджет"
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2024 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году

1.1. Объем жилищного строительства, млн. кв. м в

год

0,082

2

0,103

3

0,272

0

0,297

5

0,302

4

0,308

8

Миллион

квадратных

метров

0,4930

0,429

6

0,401

2

0,364

1

0,337

3

0,333

5

ФП

2 Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств

субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья

2.1. Ввод жилья в рамках мероприятия по

стимулированию программ развития

жилищного строительства субъектов

Российской Федерации

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,006

9

0,006

9

0,006

9

Миллион

квадратных

метров

0,0950

0,043

8

0,043

8

0,043

8

0,031

7

0,031

7

ФП

3 Донастройка механизма вовлечения в оборот земель, включая использование инструментов АО "ДОМ.РФ", упрощение процедур и использования

договоров застройки и комплексного развития территорий

3.1. Площадь земельных участков, вовлеченных в

оборот АО "ДОМ. РФ"

0,000

5

0,001

5

0,002

5

0,003

5

0,004

5

0,005

5

Тысяча

гектаров

0,0120

0,011

5

0,009

5

0,008

5

0,007

5

0,006

5

РП

3.2. Площадь земельных участков, вовлеченных в

оборот в целях жилищного строительства

1,480

0

1,481

0

1,481

0

1,482

0

1,483

0

1,484

0

Тысяча

гектаров

1,4900

1,489

0

1,488

0

1,487

0

1,486

0

1,485

0

РП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году

1.1

Обеспечен ввод

жилья в субъектах

Российской

Федерации

Милли

он

квадрат

ных

метров

- 0,4

070

0,4

260

0,4

360

0,4

320

Обеспечен ввод

жилья в Брянской

области

Утвержд

ение

документ

а

0,0000 2018

- -0,4

500

0,4

930

-

1.2

Установлен контроль

за использованием

земельных участков

на территории

Брянской области,

вовлеченных в оборот

АО "ДОМ. РФ"

Тысяча

гектаро

в

- 0,0

530

0,0

169

0,0

178

0,0

231

Обеспечено

эффективное

использование

земель в целях

массового

жилищного

строительства

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2018

- -0,0

037

-

-

1.3

Установлен контроль

за использованием

земельных участков

на территории

Брянской области,

вовлеченных в оборот

в целях жилищного

строительства

Тысяча

гектаро

в

- 0,0

260

1,0

000

1,4

600

1,4

700

Обеспечено

эффективное

использование

земель в целях

массового

жилищного

строительства

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0116 2018

- -1,4

800

-

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

2

Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств

субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья

2.1

Реализованы проекты

по развитию

территорий,

расположенных в

границах населенных

пунктов,

предусматривающих

строительство жилья,

которые включены в

государственные

программы субъектов

Российской

Федерации по

развитию жилищного

строительства

Единиц

а

- 1,0

000

1,0

000

1,0

000

1,0

000

Созданы стимулы

для застройщиков

для реализации

масштабных

проектов

комплексного

развития

территории,

обеспеченные

инфраструктурным

и объектами,

средства на

которые

предусмотрены в

рамках реализации

мероприятия по

стимулированию

программ развития

жилищного

строительства

Брянской области

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

0,0000 2018

- -1,0

000

1,0

000

-
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом

обязательств субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья0

Реализованы проекты по развитию

территорий, расположенных в границах

населенных пунктов, предусматривающих

строительство жилья, которые включены в

государственные программы субъектов

Российской Федерации по развитию

жилищного строительства

1.1

305 903,42271 092,04 5 862,92174 326,62 230 248,83 1 538 325,81550 891,98

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

305 903,42271 092,04 5 862,92174 326,62 230 248,83 1 538 325,81550 891,98

бюджет субъекта1.1.1.1.

302 844,38257 537,43 5 569,77165 610,29 227 946,34 1 504 891,26545 383,05

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.1.1.1.

1.

302 844,38257 537,43 5 569,77165 610,29 227 946,34 1 504 891,26545 383,05

местным бюджетам1.1.1.1.

1.4.

302 844,38257 537,43 5 569,77165 610,29 227 946,34 1 504 891,26545 383,05

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.1.1.2.

305 903,42271 092,04 5 862,92174 326,62 230 248,83 1 538 325,81550 891,98

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

174 326,62 271 092,04 5 862,92 305 903,42

консолидированный бюджет субъекта

550 891,98 230 248,83 1 538 325,81

174 326,62 305 903,42271 092,04 5 862,92 550 891,98 230 248,83 1 538 325,81
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Российской Федерации, из них:

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Брянская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2024 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств

субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья

1.1. Реализованы проекты по развитию

территорий, расположенных в границах

населенных пунктов,

предусматривающих строительство

жилья, которые включены в

государственные программы субъектов

Российской Федерации по развитию

жилищного строительства

0,00 6 051,75 58 518,96 66 150,20 105 256,1

4

126 815,2

9

227 946,34

208 385,6

2

207 864,0

5

207 342,4

8

192 325,2

6

147 596,3

2

ИТОГО:

0,00 6 051,75 58 518,96 66 150,20 105 256,1

4

126 815,2

9

227 946,34

208 385,6

2

207 864,0

5

207 342,4

8

192 325,2

6

147 596,3

2
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7. Дополнительная информация

Значение показателя "Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской

Федерации" устанавливается по результатам ежегодного отбора субъектов Российской Федерации для участия в мероприятии по стимулированию программ

развития  жилищного строительства субъектов Российской Федерации, предусмотренных федеральным проектом "Жилье", и подлежит ежегодному

уточнению.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Жилье (Брянская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году

1.1

Результат "Обеспечен ввод жилья

в субъектах Российской

Федерации"

Обеспечен ввод жилья в

Брянской области

Захаренко Е.Н.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Официальны

й сайт

Территориаль

ного органа

Федеральной

службы

государствен

ной

статистики

по Брянской

области

(Брянскстат)

Нет

1.1.1

Контрольная точка "Документ

разработан"

Постановление

Правительства Брянской

области

-

Захаренко Е.Н.

01.06.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

03 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.1.2

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Прочий тип документа

-

Захаренко Е.Н.

01.07.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 --

1.1.3

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Постановление

-

Захаренко Е.Н.

01.07.2019

03 07 --

1.1.4

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Прочий тип документа

-

Захаренко Е.Н.

01.07.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.5

Контрольная точка "Документ

разработан"

Прочий тип документа

-

Захаренко Е.Н.

01.06.2020

Взаимо

связь с

иными

03 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.6

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Прочий тип документа

-

Захаренко Е.Н.

01.07.2020

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.7

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Постановление

-

Захаренко Е.Н.

01.07.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.8

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Прочий тип документа

-

Захаренко Е.Н.

01.07.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 --

1.1.9

Контрольная точка "Документ

разработан"

Постановление

Правительства Брянской

области

-

Захаренко Е.Н.

01.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Официальны

й интернет-

портал

правовой

информации

-

1.1.10

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Постановление

Правительства Брянской

области

-

Захаренко Е.Н.

01.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

06 Официальны

й интернет-

портал

правовой

информации

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

1.1.11

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Постановление

Правительства Брянской

области

-

Захаренко Е.Н.

01.07.2021

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Официальны

й интернет-

портал

правовой

информации

-

1.1.12

Контрольная точка "Осуществлен

мониторинг объема ввода

жилищного строительства на

территории Брянской области за 2

месяца 2023 года"

Исходящее письмо

Направлена информация о

вводе жилья за 2 месяца

2023 года в Правительство

Брянской области

-

Захаренко Е.Н.

20.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 отсутствует-

1.1.13

Контрольная точка "Осуществлен

мониторинг объема ввода

жилищного строительства на

Исходящее письмо

Направлена информация о

вводе жилья за 4 месяца

-

Захаренко Е.Н.

20.05.2023

06 05 отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

территории Брянской области за 4

месяца 2023 года"

2023 года в Правительство

Брянской области

1.1.14

Контрольная точка "Осуществлен

мониторинг объема ввода

жилищного строительства на

территории Брянской области за 6

месяца 2023 года"

Исходящее письмо

Направлена информация о

вводе жилья за 6 месяца

2023 года в Правительство

Брянской области

-

Захаренко Е.Н.

31.07.2023

07 09 отсутствует-

1.1.15

Контрольная точка "Осуществлен

мониторинг объема ввода

жилищного строительства на

территории Брянской области за 8

месяца 2023 года"

Исходящее письмо

Направлена информация о

вводе жилья за 8 месяца

2023 года в Правительство

Брянской области

-

Захаренко Е.Н.

30.09.2023

08 10 отсутствует-

1.1.16

Контрольная точка "Осуществлен

мониторинг объема ввода

жилищного строительства на

территории Брянской области за

10 месяца 2023 года"

Исходящее письмо

Направлена информация о

вводе жилья за 10 месяца

2023 года в Правительство

Брянской области

-

Захаренко Е.Н.

20.11.2023

09 11 отсутствует-

1.1.17

Контрольная точка "Осуществлен

предварительный мониторинг

объема ввода жилищного

строительства на территории

Брянской области за 2023 год"

Прочий тип документа

Осуществлен сбор

информации об

оперативном вводе жилья

на территории Брянской

области за 2023 год

-

Захаренко Е.Н.

31.12.2023

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.18

Контрольная точка "Осуществлен

мониторинг объема ввода

жилищного строительства на

территории Брянской области за 2

месяца 2024 года"

Исходящее письмо

Направлена информация о

вводе жилья за 2 месяца

2024 года в Правительство

Брянской области

-

Захаренко Е.Н.

20.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 отсутствует-

1.1.19

Контрольная точка "Осуществлен

мониторинг объема ввода

жилищного строительства на

территории Брянской области за 4

месяца 2024 года"

Исходящее письмо

Направлена информация о

вводе жилья за 4 месяца

2024 года в Правительство

Брянской области

-

Захаренко Е.Н.

20.05.2024

05 07 отсутствует-

1.1.20

Контрольная точка "Осуществлен

мониторинг объема ввода

жилищного строительства на

территории Брянской области за 6

месяца 2024 года"

Исходящее письмо

Направлена информация о

вводе жилья за 6 месяца

2024 года в Правительство

Брянской области

-

Захаренко Е.Н.

31.07.2024

06 08 отсутствует-

1.1.21

Контрольная точка "Осуществлен

мониторинг объема ввода

жилищного строительства на

территории Брянской области за 8

месяца 2024 года"

Исходящее письмо

Направлена информация о

вводе жилья за 8 месяца

2024 года в Правительство

Брянской области

-

Захаренко Е.Н.

30.09.2024

07 10 отсутствует-

1.1.22

Контрольная точка "Осуществлен

мониторинг объема ввода

Исходящее письмо

Направлена информация о

-

Захаренко Е.Н.

20.11.2024

Взаимо

связь с

05 отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

жилищного строительства на

территории Брянской области за

10 месяца 2024 года"

вводе жилья за 10 месяца

2024 года в Правительство

Брянской области

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.23

Контрольная точка "Осуществлен

предварительный мониторинг

объема ввода жилищного

строительства на территории

Брянской области за 2024 год"

Прочий тип документа

Осуществлен сбор

информации об

оперативном вводе жилья

на территории Брянской

области за 2024 год

-

Захаренко Е.Н.

31.12.2024

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.2

Результат "Установлен контроль

за использованием земельных

участков на территории Брянской

области, вовлеченных в оборот

АО "ДОМ. РФ""

Обеспечено эффективное

использование земель в

целях массового

жилищного строительства

Карелина С.И.

01.01.2019 30.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Отчет

управления

имущественн

ых

отношений

Брянской

области

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.2.1

Контрольная точка

"Предоставлены земельные

участки, вовлеченные в оборот

АО "ДОМ. РФ""

Отчет

-

Карелина С.И.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.2

Контрольная точка

"Предоставлены земельные

участки, вовлеченные в оборот

АО "ДОМ. РФ""

Отчет

-

Карелина С.И.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.3

Контрольная точка

"Предоставлены земельные

участки, вовлеченные в оборот

АО "ДОМ. РФ"", значение:

0.0000

Отчет управления

имущественных отношений

Брянской области

-

Карелина С.И.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.4

Контрольная точка

"Предоставлены земельные

участки, вовлеченные в оборот

АО "ДОМ. РФ""

Отчет управления

имущественных отношений

Брянской области

-

Карелина С.И.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3

Результат "Установлен контроль

за использованием земельных

участков на территории Брянской

области, вовлеченных в оборот в

целях жилищного строительства"

Обеспечено эффективное

использование земель в

целях массового

жилищного строительства

Алешина И.Н.

01.01.2019 30.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отчет

управления

архитектуры

и

градостроите

льства

Брянской

области

Нет

1.3.1

Контрольная точка

"Предоставлены земельные

Отчет

-

Алешина И.Н.

31.12.2019

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

участки, вовлеченные в оборот в

целях жилищного строительства"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.2

Контрольная точка

"Предоставлены земельные

участки, вовлеченные в оборот в

целях жилищного строительства"

Отчет

-

Алешина И.Н.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.3

Контрольная точка

"Предоставлены земельные

участки, вовлеченные в оборот в

целях жилищного строительства",

значение: 0.0000

Отчет управления

архитектуры и

градостроительства

Брянской области

-

Алешина И.Н.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.3.4

Контрольная точка

"Предоставлены земельные

участки, вовлеченные в оборот в

целях жилищного строительства"

Отчет управления

архитектуры и

градостроительства

Брянской области

-

Алешина И.Н.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2

Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств

субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья

2.1

Результат "Реализованы проекты

по развитию территорий,

расположенных в границах

населенных пунктов,

предусматривающих

строительство жилья, которые

включены в государственные

программы субъектов Российской

Федерации по развитию

жилищного строительства"

Созданы стимулы для

застройщиков для

реализации масштабных

проектов комплексного

развития территории,

обеспеченные

инфраструктурными

объектами, средства на

которые предусмотрены в

рамках реализации

мероприятия по

стимулированию программ

развития жилищного

строительства Брянской

области

Макаров А.Н.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Единая

межведомств

енная

информацион

ная система

Да
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.1.1

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет о расходах, в целях

софинансирования которых

предоставлена субсидия

-

Захаренко Е.Н.

20.01.2021

13 02 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.1.2

Контрольная точка "Земельный

участок предоставлен заказчику"

Прочий тип документа

Приказ

-

Квасов И.В.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 отсутствует-

2.1.3

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

Прочий тип документа

Заключение

государственной

экспертизы

-

Квасов И.В.

31.03.2021

01 03 отсутствует-

2.1.4

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Постановление

Правительства Брянской

области

-

Захаренко Е.Н.

01.07.2021

10 15 Официальны

й интернет-

портал

правовой

информации

-

2.1.5

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство объекта

капитального строительства

-

Квасов И.В.

30.11.2021

02 Взаимо

связь с

иными

результ

отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.6

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)", значение:

0.0000

Прочий тип документа

разрешение на

строительство объекта

"Автодорога по ул. имени

Визнюка в Советском

районе г. Брянска"

-

Квасов И.В.

28.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

2.1.7

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)", значение:

0.0000

Прочий тип документа

разрешение на

строительство объекта

"Автодорога по ул. Ильи

Иванова в Советском

районе г. Брянска"

-

Квасов И.В.

18.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.1.8

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Постановление

Правительства Брянской

области

-

Захаренко Е.Н.

01.07.2022

11 15 --

2.1.9

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены"

Акт приемки законченого

строительством объекта

"Автодорога по ул. имени

Визнюка в Советском

районе г. Брянска"

-

Квасов И.В.

31.12.2022

13 09 отсутствует-

2.1.10

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %", значение:

0.0000

Отчет о ходе строительства

объекта "Автодорога по ул.

Ильи Иванова в Советском

районе г. Брянска"

-

Квасов И.В.

31.12.2022

04 15 отсутствует-

2.1.11

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора получено"

Прочий тип документа

Заключение о соответствии

построенного объекта

капитильного

строительства требованиям

проектной документации

по объекту "Автодорога по

ул. имени Визнюка в

Советском районе г.

Брянска"

-

Квасов И.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10 отсутствует-

2.1.12

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

Прочий тип документа

Разрешение на ввод объекта

в эксплуатацию -

-

Квасов И.В.

31.12.2022

13 09 отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Автодорога по ул. имени

Визнюка в Советском

районе г. Брянска

2.1.13

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет о расходах, в целях

софинансирования которых

предоставлена субсидия

-

Захаренко Е.Н.

20.01.2023

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

2.1.14

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Постановление

Правительства Брянской

области

-

Захаренко Е.Н.

01.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

15 Официальны

й интернет-

портал

правовой

информации

-

2.1.15

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

Отчет о ходе строительства

-

Квасов И.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

15 отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.16

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта,

(промежуточный

мониторинг), %"

Исходящее письмо

информация МКУ

"Управление жилищно-

коммунального хозяйства г.

Брянска" о ходе

строительства объекта

-

Афонин А.А.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

13 отсутствует-

2.1.17

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Постановление

Правительства Брянской

области

-

Захаренко Е.Н.

01.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

15 Официальны

й интернет-

портал

правовой

информации

-



28

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.1.18

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены"

Акт сдачи-приемки

законченного

строительством нежилого

объекта

непроизводственного

назначения

-

Афонин А.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 отсутствует-

2.1.19

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

Исходящее письмо

информация МКУ

"Управление жилищно-

коммунального хозяйства г.

Брянска" о ходе

строительства объекта

-

Афонин А.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 отсутствует-

2.1.20

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора получено"

Распоряжение

государственной

строительной инспекции

Брянской области

-

Афонин А.А.

31.12.2024

08 10 отсутствует-

2.1.21

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

Прочий тип документа

Разрешение на ввод объекта

в эксплуатацию

-

Афонин А.А.

31.12.2024

09 11 отсутствует-
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Жилье (Брянская область)

Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации

- 0,092020180,00 0,0850 0,09000,0800город Брянск 0,09500,0700 - -
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к паспорту регионального проекта

Жилье (Брянская область)

Результаты регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств

субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья

Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые

включены в государственные программы субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица 0

2018

- 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 - -1,00

Единица

Всего по муниципальным

образованиям

0

2018

- 1,00 - -1,001,00 1,00- -

город Брянск Единица 0

2018

- - - 1,00 1,00 1,00 - -1,00



Участники регионального проекта

0

31

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Захаренко Е. Н. Директор Симоненко Н. К. 15

2 Администратор регионального

проекта

Соломко С. И. первый заместитель директора Захаренко Е. Н. 10

Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые

включены в государственные программы субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Макаров А. Н. Глава городской

администрации

Богомаз А. В. 5

4 Участник регионального

проекта

Квасов И. В. Начальник Макаров А. Н. 10

5 Участник регионального

проекта

Афонин А. А. Заместитель начальника Макаров А. Н. 10

Обеспечен ввод жилья в субъектах Российской Федерации

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Захаренко Е. Н. Директор Симоненко Н. К. 15

7 Участник регионального

проекта

Соломко С. И. первый заместитель директора Захаренко Е. Н. 10

Установлен контроль за использованием земельных участков на территории Брянской области, вовлеченных в оборот АО "ДОМ. РФ"

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Карелина С. И. Начальник управления

имущественных отношений

Брянской области

Филипенко Ю. В. 5

Установлен контроль за использованием земельных участков на территории Брянской области, вовлеченных в оборот в целях жилищного строительства

9 Ответственный за достижение

результата регионального

Алешина И. Н. Начальник управления Симоненко Н. К. 5



проекта


