
П А С П О Р Т

регионального проекта

Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Брянская область)

1. Основные положения

Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Брянская область)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

ОМРДХ (Брянская область)

Срок реализации

проекта

03.12.2018 31.12.2024

Куратор регионального проекта Симоненко Н.К. Заместитель Губернатора Брянской области

Захаренко Е.Н.Руководитель регионального проекта Директор

Лакизо Е.П.Администратор регионального проекта Начальник

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Обеспечение реализации государственных полномочий в

области строительства, архитектуры и развитие дорожного

хозяйства Брянской области

Региональные проекты
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли

1.1.

Доля контрактов жизненного

цикла, предусматривающих

выполнение работ по

строительству,

реконструкции,

капитальному ремонту

автомобильных дорог

регионального

(межмуниципального)

значения

0,0000 2020

0,0000 0,0000 0,0000 7,0000 15,0000 20,0000 -

ПроцентФП СОУ «Эталон»

--

2 Внедрение  автоматизированных  и  роботизированных  технологий организации дорожного движения и  контроля  за  соблюдением  правил дорожного

движения

2.1.

Количество стационарных

камер фотовидеофиксации

нарушений правил

дорожного движения на

автомобильных дорогах

22,0000 2017

0,0000 41,0000 41,0000 44,0000 48,0000 49,0000 50,0000

ШтукаРП Отсутствует

--

2.2.

Количество размещенных

автоматических пунктов

весогабаритного контроля

транспортных средств на

автомобильных дорогах

регионального или

0,0000 2017

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 3,0000 3,0000

ШтукаРП Отсутствует

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

межмуниципального

значения

3 Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли

3.1.

Доля объектов, на которых

предусматривается

использование новых и

наилучших технологий,

включенных в Реестр

0,0000 2020

0,0000 0,0000 0,0000 10,0000 20,0000 30,0000 40,0000

ПроцентФП СОУ «Эталон»

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2024 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли

1.1. Доля контрактов жизненного цикла,

предусматривающих выполнение работ по

строительству, реконструкции, капитальному

ремонту автомобильных дорог регионального 

(межмуниципального) значения

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент -

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

1.2. Количество стационарных камер

фотовидеофиксации нарушений правил

дорожного движения на автомобильных

дорогах

49,00

00

49,00

00

49,00

00

49,00

00

49,00

00

49,00

00

Штука 50,0000

50,00

00

50,00

00

50,00

00

49,00

00

49,00

00

РП

1.3. Количество размещенных автоматических

пунктов весогабаритного контроля

транспортных средств на автомобильных

дорогах регионального или

межмуниципального значения

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

Штука 3,0000

3,000

0

3,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

РП

1.4. Доля объектов, на которых предусматривается

использование новых и наилучших

технологий, включенных в Реестр

10,00

00

10,00

00

10,00

00

10,00

00

10,00

00

10,00

00

Процент 40,0000

40,00

00

35,00

00

30,00

00

25,00

00

20,00

00

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли

1.1

Размещение

автоматических

пунктов

весогабаритного

контроля

транспортных средств

на автомобильных

дорогах

регионального или

межмуниципального,

местного значения.

Нарастающий итог

Штука

- 0,0

000

0,0

000

0,0

000

1,0

000

Внедрено не менее

3 автоматических

пунктов

весогабаритного

контроля на

автомобильных

дорогах

регионального и

местного значения

к концу 2024 года

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2018

- -1,0

000

3,0

000

-

2

Внедрение  автоматизированных  и  роботизированных  технологий организации дорожного движения и  контроля  за  соблюдением  правил дорожного

движения

2.1

Разработаны

документы

транспортного

планирования

Единиц

а

- - 1,0

000

- -

Выполнена

научно-

исследовательская

работа «Разработка

документов

транспортного

планирования

Брянской области и

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2020

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

документов

транспортного

планирования

Брянской

городской

агломерации в

рамках реализации

Национального

проекта

«Безопасные и

качественные

автомобильные

дороги»

3

Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли

3.1

Внедрение

интеллектуальных

транспортных систем,

предусматривающих

автоматизацию

процессов управления

дорожным движением

в городских

Условн

ая

единиц

а

- - - - -

Подготовлен

статус-отчет о

внедрении

интеллектуальных

транспортных

систем,

предусматривающи

х автоматизацию

процессов

управления

дорожным

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2018

- -- 0,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

агломерациях,

включающих города с

населением свыше

300 тысяч человек

движением в

городских

агломерациях,

включающих

города с

населением свыше

300 тысяч человек

3.2

Установлены

стационарные камеры

фотовидеофиксации

нарушений правил

дорожного движения

на автомобильных

дорогах

федерального,

регионального или

межмуниципального,

местного значения.

Нарастающий итог

Штука

- - - - -

Подготовлен

статус-отчет о

количестве

установленных

стационарных

камер

фотовидеофиксаци

и нарушений

правил дорожного

движения на

автомобильных

дорогах

федерального,

регионального или

межмуниципально

го, местного

значения в

субъектах

Российской

Федерации.

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2023

- -- 50,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Установка

стационарных

камер

фотовидеофиксаци

и на дорогах

общего

пользования

способствует

снижению

аварийности,

повышению

безопасности

дорожного

движения и, как

следствие,

сокращению числа

погибших в

результате

дорожно-

транспортных

происшествий.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Внедрение автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного

движения0

Разработаны документы транспортного

планирования

1.1

0,0029 650,00 0,000,00 0,00 29 650,000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

0,0029 650,00 0,000,00 0,00 29 650,000,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

0,0029 650,00 0,000,00 0,00 29 650,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

2 Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли0

Размещение автоматических пунктов

весогабаритного контроля транспортных

средств на автомобильных дорогах

регионального или межмуниципального,

местного значения

2.1

103 306,490,00 0,000,00 224 189,57 437 716,34110 220,28

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.1.1.

103 306,490,00 0,000,00 224 189,57 437 716,34110 220,28

бюджет субъекта2.1.1.1.

103 306,490,00 0,000,00 224 189,57 437 716,34110 220,28

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Внедрение интеллектуальных

транспортных систем,

предусматривающих автоматизацию

процессов управления дорожным

движением в городских агломерациях,

включающих города с населением свыше

300 тысяч человек

2.2

40 580,000,00 34 950,000,00 34 872,02 165 695,1255 293,10

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.2.1.

40 580,000,00 34 950,000,00 34 872,02 165 695,1255 293,10

бюджет субъекта2.2.1.1.

40 580,000,00 34 950,000,00 34 872,02 165 695,1255 293,10

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

0,00 29 650,00 34 950,00 143 886,49

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

165 513,38 259 061,59 633 061,46

0,00 143 886,4929 650,00 34 950,00 165 513,38 259 061,59 633 061,46

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Брянская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2024 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли

1.1. Размещение автоматических пунктов

весогабаритного контроля транспортных

средств на автомобильных дорогах

регионального или межмуниципального,

местного значения

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

224 189,57

216 404,5

7

180 000,0

0

150 000,0

0

0,000,00

1.2. Разработаны документы транспортного

планирования

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.3. Внедрение интеллектуальных

транспортных систем,

предусматривающих автоматизацию

процессов управления дорожным

движением в городских агломерациях,

включающих города с населением

свыше 300 тысяч человек

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

34 872,02

34 872,0234 872,020,000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

259 061,59

251 276,5

9

214 872,0

2

150 000,0

0

0,000,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

ОМРДХ (Брянская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Внедрение  автоматизированных  и  роботизированных  технологий организации дорожного движения и  контроля  за  соблюдением  правил

дорожного движения

1.1

Результат "Разработаны

документы транспортного

планирования "

Выполнена научно-

исследовательская работа

«Разработка документов

транспортного

планирования Брянской

области и документов

транспортного

планирования Брянской

городской агломерации в

рамках реализации

Национального проекта

«Безопасные и

качественные

автомобильные дороги»

Войстроченко

В.А.

01.01.2020 31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ОтсутствуетНет

1.1.1

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

-

Войстроченко

В.А.

15.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

02 --



13

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.2

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

-

Войстроченко

В.А.

15.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.3

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт

-

Войстроченко

В.А.

15.12.2020

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2

Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.1

Результат "Размещение

автоматических пунктов

весогабаритного контроля

транспортных средств на

автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального, местного

значения"

Внедрено не менее 3

автоматических пунктов

весогабаритного контроля

на автомобильных дорогах

регионального и местного

значения к концу 2024 года

Лакизо Е.П.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ОтсутствуетНет

2.1.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Проектная документация.

-

Вазюля И.П.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 Отсутствует-

2.1.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа Акт

приема-передачи.

-

Вазюля И.П.

30.12.2022

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

2.1.3

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Размещение

автоматических пунктов

весогабаритного контроля

транспортных средств на

автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального,

местного значения

(накопленным итогом)

-

Вазюля И.П.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 Отсутствует-

2.1.4

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Размещение

автоматических пунктов

весогабаритного контроля

транспортных средств на

автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального,

местного значения

(накопленным итогом)

-

Вазюля И.П.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 Отсутствует-

2.1.5

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

Акт Размещение

автоматических пунктов

весогабаритного контроля

транспортных средств на

-

Вазюля И.П.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

10 Отсутствует-



16

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального,

местного значения

(накопленным итогом)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.6

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Размещение

автоматических пунктов

весогабаритного контроля

транспортных средств на

автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального,

местного значения

(накопленным итогом)

-

Вазюля И.П.

31.12.2022

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-

2.1.7

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет о достижении

результата

-

Лакизо Е.П.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.1.8

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС Закупки

-

Лакизо Е.П.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 ЕИС-

2.1.9

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000, Условная штука

Прочий тип документа

Размещение

автоматических пунктов

весогабаритного контроля

транспортных средств на

автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального,

местного значения

(накопленным итогом)

-

Лакизо Е.П.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10 Отсутствует-

2.1.10

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000,

Условная штука

Акт Размещение

автоматических пунктов

весогабаритного контроля

транспортных средств на

автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального,

местного значения

-

Лакизо Е.П.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

11 Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(накопленным итогом)и

отсутст

вует

2.1.11

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000, Условная штука

Прочий тип документа

Размещение

автоматических пунктов

весогабаритного контроля

транспортных средств на

автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального,

местного значения

(накопленным итогом)

-

Лакизо Е.П.

31.12.2023

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-

2.1.12

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", Условная штука

Прочий тип документа

Проектная документация.

-

Захаренко Е.Н.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 Отсутствует-

2.1.13

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

Размещение

автоматических пунктов

весогабаритного контроля

-

Захаренко Е.Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

09 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

транспортных средств на

автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального,

местного значения

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.14

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Размещение

автоматических пунктов

весогабаритного контроля

транспортных средств на

автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального,

местного значения

-

Захаренко Е.Н.

31.12.2024

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.15

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Условная штука

Акт Размещение

автоматических пунктов

весогабаритного контроля

транспортных средств на

автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального,

местного значения

(накопленным итогом)

-

Захаренко Е.Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

13 Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.2

Результат "Внедрение

интеллектуальных транспортных

систем, предусматривающих

автоматизацию процессов

управления дорожным

движением в городских

агломерациях, включающих

города с населением свыше 300

тысяч человек"

Подготовлен статус-отчет о

внедрении

интеллектуальных

транспортных систем,

предусматривающих

автоматизацию процессов

управления дорожным

движением в городских

агломерациях, включающих

города с населением свыше

300 тысяч человек

Городянко

В.В.

01.01.2024 01.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ОтсутствуетНет

2.2.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Услуга оказана (работы

выполнены)

-

Захаренко Е.Н.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 Отсутствует-

2.2.2

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", Условная единица

Акт Акт приема-передачи

поставленных товаров,

выполненных работ,

поставленных услуг

-

Городянко

В.В.

01.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

07 Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

2.2.3

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

Условная единица

Прочий тип документа Счет

на оплату поставленных

товаров, выполненных

работ, оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

-

Городянко

В.В.

01.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 Отсутствует-

2.3

Результат "Установлены

стационарные камеры

фотовидеофиксации нарушений

правил дорожного движения на

автомобильных дорогах

федерального, регионального или

межмуниципального, местного

значения"

Подготовлен статус-отчет о

количестве установленных

стационарных камер

фотовидеофиксации

нарушений правил

дорожного движения на

автомобильных дорогах

федерального,

регионального или

межмуниципального,

местного значения в

субъектах Российской

Федерации. Установка

стационарных камер

фотовидеофиксации на

дорогах общего

Лакизо Е.П.

01.01.2023 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

пользования способствует

снижению аварийности,

повышению безопасности

дорожного движения и, как

следствие, сокращению

числа погибших в

результате дорожно-

транспортных

происшествий.

2.3.1

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

установке и функционировании

стационарных камер

фотовидеофиксации за 1 квартал

2024 года"

Отчет Установлены

стационарные камеры

фотовидеофиксации

нарушений правил

дорожного движения на

автомобильных дорогах

федерального,

регионального или

межмуниципального,

местного значения

-

Лакизо Е.П.

30.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 --

2.3.2

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

установке и функционировании

стационарных камер

фотовидеофиксации за 3 квартал

2024 года"

Отчет Установлены

стационарные камеры

фотовидеофиксации

нарушений правил

дорожного движения на

автомобильных дорогах

федерального,

регионального или

межмуниципального,

местного значения

-

Лакизо Е.П.

31.10.2024

02 01 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.3.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Установлены стационарные

камеры фотовидеофиксации

нарушений правил

дорожного движения на

автомобильных дорогах

федерального,

регионального или

межмуниципального,

местного значения

-

Лакизо Е.П.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.4

Контрольная точка "(03)

Предоставлен отчет об установке

и функционировании

стационарных камер

фотовидеофиксации за 2 квартал

2024 года"

1 Предоставлен отчет об

установке и

функционировании

стационарных камер

фотовидеофиксации за 1

квартал 2024 года

-

Лакизо Е.П.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--



Участники регионального проекта
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Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Захаренко Е. Н. Директор Симоненко Н. К. 15

2 Администратор регионального

проекта

Лакизо Е. П. Начальник Захаренко Е. Н. 25

Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или

межмуниципального, местного значения

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Лакизо Е. П. Начальник Захаренко Е. Н. 25

4 Участник регионального

проекта

Соломко С. И. первый заместитель директора Захаренко Е. Н. 0

Разработаны документы транспортного планирования

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Войстроченко В. А. Директор департамента

промышленности, транспорта

и связи брянской области

Лучкин Н. С. 20

Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских

агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Городянко В. В. Временно исполняющий

обязанности по руководству

департаментом

промышленности, транспорта

и связи Брянской области

- 5

Установлены стационарные камеры фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального,

регионального или межмуниципального, местного значения

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Лакизо Е. П. Начальник Захаренко Е. Н. 25


